

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
„Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov“ z roku 2018

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.
343/2015 Z. .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Verejnoprospesné služby príspevková organizácia
Stará Ľubovňa

Sídlo:

Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa

Štatutárny orgán:

Ing. Ľubomír Krett

IČO:

31953492

DIČ:

2020713288

Bankové spojenie:

VÚB, a. s.

Číslo účtu:

SK35 0200 0000 0000 0663 4602

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

CESTY KOŠICE, s. r. o.

Sídlo:

Mlynská 28, Košice 040 01

Zastúpený:

Ladislav Erdélyi - konateľ; Edmúnd Erdélyi – konateľ

IČO:

46897992

DIČ:

2023631049

IČ DPH:

SK2023631049

Zapísaný v obchodnom registri:

Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro; vložka č.:30906/V

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu:

SK05 1111 0000 0013 5705 0005

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Č1.1

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.05.2018 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky „Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V zmysle zmluvy o dielo, článku 15. Záverečné ustanovenia, bod 15.2. sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

Č1.2

Predmet dodatku

1. Na základe skutočne vykonaného množstva prác/naviac prác, ktoré boli vynútené realizáciou diela sa zmluvné strany dohodli na **zmene článku 3. zmluvy: Cena diela a platobné**

podmienky, bodu 3.2, ktorý sa mení nasledovne:

„3.2. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške:

Cena diela celkom v EUR vrátane DPH podľa pôvodnej ZoD:	360 000,26
Cena menej prác v EUR vrátane DPH:	- 21 407,27
Cena za práce v zmysle Dodatku č. 1 v EUR vrátane DPH:	46 129,39
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH po Dodatku č. 1:	384 722,38

Súčasťou zmluvy o dielo je upravená Príloha č. 1 k zmluve o dielo.

ČI.3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo, je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha dodatku: upravená Príloha č. 1 k zmluve o dielo.

V Starej Ľubovni, dňa

20.9.2018

V Košiciach, dňa

19.9.2018

VEREJNÉ PRÁVNÉ SLUŽBY
p.o. mesta STARÁ ĽUBOVŇA
1

.....
jednávateľ

Ing. Ľubomír Krett - riaditeľ

.....
Zhotoviteľ

Ladislav Erdélyi - konateľ