

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo na predmet zákazky
Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov zo dňa 17.7.2017

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:	Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	31 953 492
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvy:	Ing. Ľubomír Krett
DIČ:	20 207 132 88
IČ DPH:	SK 20 207 132 88
Bank. spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK35 0200 0000 0000 0663 4602

a

Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a. s.
Štatutárny orgán:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvy:	predstavenstvo
osoba oprávnená jednať:	Ing. Róbert Šinály
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V	podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.
IČO:	Ing. Juraj Dančišín
DIČ:	člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a. s.
IČ DPH:	Ing. Daniel Hanko
Bankové spojenie:	člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a. s.
Číslo účtu:	Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
IBAN:	31651518
BIC:	2020490274
Telefón:	SK2020490274
Email:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	5025284698/0900
	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
	GIBASKBX
	+421 917 762 773
	patrik.kokavec@eurovia.sk

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o rozšírení predmetu zmluvy o ďalšie práce. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo na predmet zákazky „Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov“ zo dňa 17.7.2017 takto:

Článok 4. Termín plnenia

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| Pôvodný termín: | 15.09.2017 |
| Nový termín: | 15.10.2017 |

Článok 5.
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena podľa pôvodnej ZoD	198 010,53 € bez DPH
Cena za práce v zmysle Dodatku č. 1	21 508,83 € bez DPH
Cena diela po úprave	219 519,36 € bez DPH

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Príloha: Rozpočet

V Starej Ľubovni dňa

19. IX. 2017


V Košiciach dňa 12.9.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
p.o. mesta STARÁ ĽUBOVŇA

Ing. Ľubomír Krett
konateľ spoločnosti


EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a. s.

Ing. Jiraj Daňčišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ a. s.