

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201622547\_Z

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 02.09.2016

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Stará Ľubovňa  
Sídlo: Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika  
IČO: 31953492  
DIČ: 2020713288  
IČ DPH: SK 2020713288  
Číslo účtu: SK35 0200 0000 0000 0663 4602  
Tel: 0903 619515

#### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Inžinierske stavby, a.s.  
Sídlo: Priemyselná 6, 04245 Košice, Slovenská republika  
IČO: 31651402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
Tel: 0904703562

### Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.5 Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201622547\_Z zo dňa 02.09.2016.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je:

- Úprava predmetu Zmluvy – zmena názvu (bod 2.1), funkčnej špecifikácie predmetu Zmluvy (bod 2.2) a technickej špecifikácie predmetu Zmluvy (bod 2.3)
- Úprava zmluvných podmienok – zmena času/lehoty plnenia Zmluvy (bod 3.2), zrušenie bodu 3.5 Zmluvy
- Rozšírenie Zmluvy o časť V. Práce navyše

## Predmet dodatku

### I.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.5 Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z v časti II. Predmet zmluvy nasledovne:

- **v bode 2.1** Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy sa mení „Názov“, **vypúšťa sa** „a príslušných plôch“ a znie nasledovne:

Názov: Rekonštrukcia cesty - Asfaltovanie MK ul. Továrenská

- **bod 2.2** Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy sa mení, **vypúšťa sa** „Súčasťou zákazky je aj asfaltovanie príslušného parkoviska k miestnej komunikácii na ulici Továrenská pri Železničnej stanici“ a znie nasledovne:

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Súvislá povrchová oprava miestnej komunikácie - pokládka nového asfaltového krytu s použitím finišera.
- Zákazka bude pozostávať z pokrytia miestnej komunikácie na ulici Továrenskej
- Práce sú rozdelené na 2 súvislé časti vzhľadom na už časť opravenej komunikácie.

- **bod 2.3** Technická špecifikácia predmetu Zmluvy **sa mení** a znie nasledovne:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. časť – Postrek spojovací živičný	m <sup>2</sup>		2925	
1. časť – Pokládka živičnej zmesi AC 11 O 50/70, II. hr. 50 mm	m <sup>2</sup>		2925	
1. časť – Zarezanie a vybúranie spojov, asfaltová zálievka	bm		20	
2. časť – Vyrovnávka živičnou zmesou AC 11 O 50/70, II.	t		8	
2. časť – Postrek spojovací živičný	m <sup>2</sup>		2685	
2. časť – Pokládka živičnej zmesi AC 11 O 50/70, II. hr. 50 mm	m <sup>2</sup>		2685	
2. časť - Zarezanie a vybúranie spojov, asfaltová zálievka	bm		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/ charakteristika			
Oprava povrchu miestnej komunikácie	Celková šírka komunikácie je rôzna od 6,60 do 6,80			

### II.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.5 Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z v časti III. Zmluvné podmienky nasledovne:

- **bod 3.2** Čas / lehota plnenia zmluvy sa **mení** a znie nasledovne:

05.10.2016 8:00:00 – 31.10.2016 9:00:00

- **bod 3.5** „Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.“ **sa ruší v celom rozsahu.**

### III.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.5 Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z dohodli na rozšírení Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z o časť V. Práce navyč, a to nasledovne:

- za časť IV. Zmluvná cena **sa vkladá časť V. Práce navyč** a znie nasledovne:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení Predmetu zmluvy o práce navyč, a to v rozsahu:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. časť – Postrek spojovací živičný	m <sup>2</sup>		352	
1. časť – Pokládka živičnej zmesi AC 11 O 50/70, II. hr. 50 mm	m <sup>2</sup>		352	
1. časť – Zarezanie a vybúranie spojov, asfaltová zálievka	bm		0	
2. časť – Vyrovnávka živičnou zmesou AC 11 O 50/70, II.	t		0	
2. časť – Postrek spojovací živičný	m <sup>2</sup>		0	
2. časť – Pokládka živičnej zmesi AC 11 O 50/70, II. hr. 50 mm	m <sup>2</sup>		0	
2. časť - Zarezanie a vybúranie spojov, asfaltová zálievka	bm		0	
Technické vlastnosti	Hodnota/ charakteristika			
Oprava povrchu miestnej komunikácie	Celková šírka komunikácie je rôzna od 6,60 do 6,80			

5.2 Zmluvná cena za Práce navyč bez DPH: 2559,04 €

Sadzba DPH: 20%

Celková cena za Práce navyč vrátane DPH: 3070,85 €

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (bez DPH)
1	1	1. časť - Postrek spojovací živičný	m2	352	0,40	140,80
2	2	1. časť - Pokládka živičnej zmesi AC 11 O 50/70, II.tr. hr. 50 mm	m2	352	6,87	2 418,24
3	3	1. časť - Zarezanie a vybúranie spojov, asfaltová zálievka	bm	0	5,28	0,00

## Závěrečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o dielo č. Z201622547\_Z len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenné v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí súčasť Zmluvy o dielo č. Z201622547\_Z a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a sú ochotné prevziať na seba záväzky z neho vyplývajúce, na znak čoho tento Dodatok č. 1 podpisujú.

V Starej Ľubovni, dňa 03.10.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
p.o. mesta STARÁ ĽUBOVŇA  
1

Objednávateľ:

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa

Dodávateľ:

Inžinierske stavby, a.s.

Philippe Corbel  
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Milan Balážik  
na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.

Správa spoločností

Prémyslná 8, 042 45 Košice

91 - 100 - 01